

Gemeinsame Fachanwendung Justiz

Planungen, Ideen und Ziele der
Softwaremodernisierung



Agenda

1. Historie
2. Organisation und personelle Zusammensetzung
3. Vorgehenskonzept und Anforderungsmanagement
4. Grober Zeitplan


Justiz
digital



1. Historie

Historie im forumSTAR-Verbund

- 02.04.2015: Grobkonzept Modernisierung forumSTAR durch IBM vorgelegt.
- 20.05.2015: Beschluss Entwicklungsverbund der forumSTAR-Länder: forumSTAR wird modernisiert.
- **01.08.2015: Programm Modernisierung forumSTAR aufgesetzt**
- Kickoff Anfang 08/2015
- Architekturgruppen, Design und erste Projekte aufgesetzt
- **Aktueller Stand:**
drei erste Grobkonzepte im Review - Version 0.9
(Abstimmung noch möglich)



1. Historie

Zielsetzung im forumSTAR-Verbund

Verbesserung von

- 1) **Oberfläche** (Ergonomie/Barrierefreiheit/Design/Arbeitsprozesse)
- 2) **Performance** (Antwortzeitverhalten auch im Zusammenspiel mit Text)
- 3) **Stabilität** (Vermeidung von Beeinträchtigungen der Praxis)
- 4) **Wartbarkeit** (Komponentenbildung, Dokumentation)
- 5) **Betreibbarkeit** (Probleme Landesdienstleister vermeiden)
- 6) **Testbarkeit** (Automatisierte Tests, Vermeidung unnötiger Funktionalitäten)
- 7) **Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit** (aktuelle Technologien, SOA-Ansatz)

**Komplette (fachliche und technische) Neukonzeption
unter Berücksichtigung bewährter Ansätze**

(nicht: forumSTAR im neuen Gewand!)



1. Historie

Historie Zusammenwachsen Verbünde

- September 2016: Beschluss e²-Länder (Kontaktaufnahme)
- November 2016: Beschluss forumSTAR-Länder (Kontaktaufnahme)
- Bildung Kernarbeitsgruppe
Anfang Dezember 2016
- Nach 6 Arbeitstreffen:
Beschlussvorschlag
- **Entscheidung eJustice-Rat vom 29.03.2017:**
Entwicklung eines gemeinsamen Fachverfahrens durch alle 16 Bundesländer
- **Sept.2017: Abschluss
Verwaltungsvereinbarung (geplant)**

Neuer Verbund:



1. Historie

Zielsetzung Zusammenwachsen der Verbände

- Entwicklung eines gemeinsamen Fachverfahrens
- Zunächst für die ordentliche Gerichtsbarkeit & Staatsanwaltschaft
- Später auch für Fachgerichtsbarkeiten
- Das Beste aus fS, Eureka und Judica soll einfließen
- Einsparungen hinsichtlich Finanzen/Ressourcen
- Langfristiges Ziel: weitgehende Konvergenz der Systeme


Agenda

1. Historie
2. Organisation und personelle Zusammensetzung
3. Vorgehenskonzept und Anforderungsmanagement
4. Grober Zeitplan

Justiz
digital




2. Organisation und personelle Zusammensetzung



2. Organisation und personelle Zusammensetzung

Land	BW	BY	BE	BB	HB	HH	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH	Summe:	Ziel
Königstein	12,96662	15,53327	5,08324	3,03655	0,95331	2,55752	7,39885	2,0124	9,33138	21,14424	4,83089	1,21111	5,05577	2,79941	3,39074	2,6947	100	
Soll	7,8	9,3	3,0	1,8	0,6	1,5	4,4	1,2	5,6	12,7	2,9	0,7	3,0	1,7	2,0	1,6	60,0	60

2. Organisation und personelle Zusammensetzung



- Techniker
- Fachliche Mitarbeiter Zivil
- Fachliche Mitarbeiter sonstige ordentliche Gerichtsbarkeit
- Basisfunktionalitäten > primär zweite und dritte QE
- Fachliche Mitarbeiter Staatsanwaltschaft (Basisfunktionalitäten)
- **Erst später:** Fachgerichtsbarkeiten

- Grundsätzlich mit der ganzen Arbeitskraft
- Bereitschaft zu Dienstreisen
- Teamfähigkeit und Konsensfähigkeit

Agenda

1. Historie
2. Organisation und personelle Zusammensetzung
3. Vorgehenskonzept und Anforderungsmanagement
4. Grober Zeitplan

Justiz
digital



3. Vorgehenskonzept und Anforderungsmanagement

Technisch:

- Saubere 3-Schichten-Architektur (Oberfläche/Logik/Persistenz)
- Evaluation der aktuellen und zukunftsfähigen Technologien (aktuell neu aufgeworfene architektonische Fragen im Zusammenhang mit Verbunderweiterung)
- SOA-orientierte Architektur


PersonenV	Kalender	VerfahrenV	ERV
Admin stat. Daten	Suche	Statistik Reporting	GVP
Familie	Zivil	Straf	Hilfe



3. Vorgehenskonzept und Anforderungsmanagement

Technisch:

- Saubere 3-Schichten-Architektur (Oberfläche/Logik/Persistenz)
- Evaluation der aktuellen und zukunftsfähigen Technologien (aktuell neu aufgeworfene architektonische Fragen im Zusammenhang mit Verbunderweiterung)
- SOA-orientierte Architektur



3. Vorgehenskonzept und Anforderungsmanagement




Agenda

1. Historie
2. Organisation und personelle Zusammensetzung
3. Vorgehenskonzept und Anforderungsmanagement
4. Grober Zeitplan

Justiz
digital



4. Grober Zeitplan



Vielen Dank!



IM VERBUND
FÜR EIN GEMEINSAMES FACH-VERFAHREN

Johannes Jahrbeck
Jus-IT Bayern

Programmleiter

+49 89 55 97 1656

+49 173 88 63 173

johannes.jahrbeck@jus-it.bayern.de

Justiz
digital

